Mêlée quotidienne (daily scrum)et journal de bord individuelle

Mêlée quotidienne

| 24 novembre de 18h à 19h Lecture et analyse du sprint 1 | 30 min |
|--|---------|
| 25 novembre de 18h à 19h30 Division détaillée des tâches | 1h |
| 27 novembre de 10h à 12h UML DIAGRAMME DE CLASSE | 2h |
| 28 novembre de 10h à 14h Base de donnée avec SQL server managem | nent 4h |
| 29 novembre de 18h à 19h état d'avancement et des problèmes rencontrées par chacun | 30min |
| 1 décembre de 18h à 19h état d`avancement et des problèmes rencontrées par chacun | 30 min |
| 3 décembre de 18h à 19h état d'avancement et des problèmes rencontrées par chacun | 30 min |
| 5 décembre de 18h à 19h état d`avancement et des problèmes rencontrées par chacun | 30 min |
| 7 décembre de 10h à 14h état d'avancement et des problèmes rencontrées par chacun et finalisation de cahier de charge et les interfaces et poker scrum | 4h |
| 8 décembre de 12h 13 finalisation du sprint 1 | 1h |

Total:14h30

Les journées de 24,25 et 26

Réflexion et préparation des interfaces graphique faites sur Paint : les interfaces doivent être le plus proches du parfait possible mais aussi au plus vite. Cela est pour le but d'éclaircir l'idée du projet au membre de la équipe et leur laisser le plus de temps possible pour qu'il puisse faire un travail qui répond aux normes demandes.

Durée: 6 h

Le 27 novembre

Réaliser une petite idée concernant le travail de | UML | 1h

Le 28 novembre

Résoudre les problèmes sur git hub et apprendre de nouvelle technique 2h.

Le 2 et 3 décembre

Faire mon travail qui est les 4 interfaces des listes des chefs et résoudre une grande partie de conception des interfaces.

Durée: 3 h

6 et 7decembre

Se documenter concernant le Poker Scrum et penser au degré de difficulté du projet et les problème et contrainte qu'on va rencontrer dans le futur. 2h

Le 7 decembre

Collecter les informations pour préparer la présentation 2h