Journal de Bord Individuelle Ben Aissa Mohieddine

- 11 janvier de 13h à 15h réunion division de la tache durée : 2h
- <u>Travail individuel</u>; le 13 janvier 16h00 à 17h00 Lecture du sprint 3 et faire sortir les éléments les plus pertinentes et analyses la taches que je dois faire 1h
- 14 janvier 10h à 12h discussion sur l'état d'avancement du projet
- Les problèmes rencontrés. 2h
- 15 janvier 20h à 23h lire les codes et faire la distinction de chaque code discussion sur l'état d'avancement du projet
- 16 janvier 10h à 12h réunion et discussion sur l'état d'avancement du projet
- <u>Travail individuel</u>: le 21 janvier de 19h à 23h lecture et analyse et écriture des descriptions du code main rencontre des problèmes d'assimilation durée 4h
- 16 janvier 10h à 12h discussion sur l'état d'avancement du projet les problèmes rencontrés durée : 2h

- 18 janvier 16h à 18h discussion sur l'état d'avancement du projet Et problèmes rencontres durée 2h
- 21 janvier 10h à 12 h discussion sur l'état d'avancement du projet
- Les problèmes rencontrés durée : 2h
- <u>Travail individuel</u>: Assimiler les autres parties du codes et commencer a écrire l la description du code de la classe administration 3h
 - 25 janvier 17h à 18h janvier discussion sur l'état d'avancement du projet

Les problèmes rencontrés en a fait les identifications des bugs. Et la Vérification que tous les champs de saisie de toutes les interfaces sont correctement remplis par l'utilisateur.

- <u>Travail individuel</u>: Écrire la description des autres codes
 - 28 janvier 10h à 11h janvier réunion sur l'état d'avancement du projet

1h

- Résolution des problèmes.
- <u>Travail individuel</u>: continuer a écrire l la description des autres code des autres la classe 3h
 - 4 février 11h à 13h discussion sur l'état d'avancement du projet effectuer des tests
 2h
 - 6 février 10h à 12h discussion sur l'état d'avancement du projet

• <u>Travail individuel;</u> Mis a jour des descriptions 2h

• 9 février de 10h à 11h finalisation du projet 1h