Journal de Bord - Projet Chantier

Ву

Leonel Serrano

16 Janvier 2023

Meeting un Équipe

Lecture Sprint 3 et répartition des tâches (45 minutes)

26 Janvier 2023 à 29 Janvier 2023

- -Liste Sous-traitants
- Ouvrage ID cambiar de textbox a Combo box (Binding)
- Date debut cambiar tipo textbox a DatePicker (Binding)
- Date Fin cambiar tipo textbox a DatePicker (Binding)
- Binding textbox
- Botones (funcionales)
- Add NomCompagnie : DataBase, class, modelo entity.
- ListView : binding nombre de NomCompagie.
- Try & Catch ajouter element, verificar seleccion del id en el combobox
- Try & Catch pour les bouton ajouter et modifier dans les interfaces Sous-Traitants,
- -Try & Catch pour le boutons ajouter dans les interfaces ouvriers et ouvrage.

24		•	20	111
31	ıan	vier	70	リノイ
	Juil	V / C /		

-Réunion avec l'Équipe pour montrer l'avancement du projet et les fonctionnalités

2 février 2023

-Réunion avec Nelson Cuervo pour se mettre à jour et vérifier les fonctionnalités, publication de l'application via le web et en local.